



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

MAYO

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
MAYO						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						

JUNIO

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
JUNIO		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30				

PROGRAMACIÓN	FECHAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
	Del 22 al 25 de Mayo	PUBLICACIÓN DE ORDENANZA Y CONVOCATORIA.	Secretaria General - Gerencia Informática
	Del 25 al 30 de Mayo	INSCRIPCIONES.	GGPPR
	31 de Mayo	EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y ACREDITACIÓN.	EQUIPO DE ACREDITACIÓN
	01 de Junio	PUBLICACIÓN DE AG. PARTICIPANTES HÁBILES / PLAZO PARA LAS IMPUGNACIONES.	GGPPR
	02 de Junio	PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE AGENTES PARTICIPANTES.	Secretaria General - GGPPR.
	08 de Junio	TALLER DE CAPACITACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EQUIPO TÉCNICO
	09 de Junio	TALLER DE CAPACITACIÓN Y DIAGNÓSTICO - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.	EQUIPO TÉCNICO
	11 de Junio	TALLER IDENTIFICACIÓN Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y CONCERTACIÓN.	EQUIPO TÉCNICO