



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2016

| FASES | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA | | | | RESULTADO | RESPONSABLE | |
|------------------|--|------------|--------|---|---|-----------|---|---------------------------------------|
| | | MES | SEMANA | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1° Preparación | a) Comunicación. | Abril | | | | | Decreto de Alcaldía publicado en El Peruano | Secretaria General |
| | b) Sensibilización. | Abril | | | | | Población sensibilizada (banderolas, afiches) | G.G. Participación Vecinal |
| | c) Convocatoria Pública. | Abril | | | | | Publicación de aviso Diario El Callao | G.G. Relaciones Públicas |
| | d) Identificación y Registro de Agentes Participantes. | Abril | | | | | Libro de Actas de Agentes Participantes | G.G. Participación Vecinal |
| | e) Preparación de materiales para los Talleres de Trabajo. | Abril | | | | | Expositores, separatas fichas y otros | G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac. |
| | f) Capacitación de Agentes Participantes | Abril | | | | | Cronograma de actividades de capacitación | G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac. |
| 2° Concertación | a) Taller de Rendición de Cuentas, PDC y Presupuesto | Abril | | | | | Informes de Rendición de Cuentas | Gerencias Generales de Línea |
| | b) Taller de Identificación y Priorización de Resultados | Abril | | | | | Listado de Proyectos Viables | Equipo Técnico |
| | Evaluación técnica de Proyectos y Asignación de Recursos. | Abril | | | | | | |
| | Priorización de Proyectos de Inversión. | Abril | | | | | | |
| 3° Coordinación | a) Acciones de Coordinación entre los niveles de Gobierno. | Abril | | | | | Instituciones comprometidas en el proceso. Difusión de avisos, comunicados y otros | Equipo Técnico |
| 4° Formalización | a) Formalización de Acuerdos y Compromisos y Elección del Comité de Vigilancia | Abril | | | | | Acta de Acuerdos y Compromisos | Equipo Técnico |
| | b) Informe Final del Presupuesto Participativo 2016. | Mayo | | | | | Documento del Proceso | G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac. |
| | c) Registro y remisión en el Aplicativo "Presupuesto Participativo" del Ministerio de Economía y Finanzas. | Abril-Mayo | | | | | Registro de datos en el Aplicativo | G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac. |
| | d) Aprobación de los resultados del Proceso Participativo | Mayo | | | | | Acuerdo de Concejo | Concejo Municipal |

9