
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

5 1 2 3 4 5 1 2

a) Elaboración y aprobación de Ordenanza
Febrero/ 

Marzo

Ordenanza Municipal que aprueba el

Reglamento del Proceso de Presupuesto

Participativo Basado en Resultados de la

Municipalidad Provincial del Callao y sus

Anexos.

Secretaria General

b) Publicación de Ordenanza Marzo Ordenanza publicado en el Peruano Secretaria General

c) Sensibilización. Marzo Población sensibilizada (banderolas, afiches) G.G. Participación Vecinal

d) Convocatoria Pública. Marzo Publicación de aviso Diario El Callao G.G. Relaciones Públicas

e) Identificación y Registro de Agentes Participantes. Marzo Libro de Actas de Agentes Participantes G.G. Participación Vecinal

f) Preparación de materiales para los Talleres de Trabajo. Marzo Expositores, separatas fichas y otros

g) Capacitación de Agentes Participantes Abril Cronograma de actividades de capacitación

2º Concertación a) Taller de Rendición de Cuentas, PDC y Presupuesto Abril Informes de Rendición de Cuentas Gerencias Generales de Línea

b) Taller de Identificación y Priorización  de Resultados Abril

     Evaluación técnica de Proyectos y Asignación de Recursos. Abril

     Priorización de Proyectos de Inversión. Abril

Abril Instituciones comprometidas en el proceso. Equipo Técnico

Abril Difusión de avisos, comunicados y otros

4° Formalización
a) Formalización de Acuerdos y Compromisos y Elección del Comité 

de Vigilancia
Abril Acta de Acuerdos y Compromisos Equipo Técnico

b) Informe Final del Presupuesto Participativo 2020. Abril Documento del Proceso G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac.

c) Registro y remisión en el Aplicativo "Presupuesto Participativo" del 

Ministerio de Economía y Finanzas. Abril
Registro de datos en el Aplicativo

G.G. Planeamiento, Presupuesto y Rac.

d) Aprobación de los resultados del Proceso Participativo
Abril

Acuerdo de Concejo Concejo Municipal

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS  AÑO FISCAL 2020

FASES ACTIVIDAD RESULTADO RESPONSABLE
MES

SEMANA

CRONOGRAMA

Listado de Proyectos Viables 
Equipo Técnico

3° Coordinación a) Acciones de Coordinación entre los niveles de Gobierno. 

1° Preparación

G.G. Planeamiento, Presupuesto,

Inversiones y Desarrollo Institucional


